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COTIZACION CIERRE PERIMETRAL BASE

MONUMENTO GENERAL BAQUEDANO




Sefiores Intendencia Metropolitana

Presente

ANTECEDENTES GENERALES

Rodear la base del monumento con planchas de acero laminadas de 5mm de espesor por
un alto de 3 mts, el objetivo es crear un muro de contencién en el perimetro de la estructura
de concreto del monumento con la idea de aislar e impedir el paso hacia el monumento.

La soportacion de este muro de acero es obtenida debido a fundaciones de hormigén de
1500 mm de profundidad en la cual se instalaran pilares cuadrados de acero de 100x100
mm cada 2 metros, creando un esqueleto y sobre ellos soldaremos las planchas de acero
laminado.

Este muro se armara ubicando las planchas de manera horizontal sobre pilares de
100x100mm, considerando una altura de 3 m para dificultar su escalada, tanto del exterior
como del interior.

Este muro sera sellado con cordon de soldadura interior y exterior; por seguridad no
construiremos accesos hacia el monumento, por lo cual en el momento que se quiera
ingresar por alguna mantencién se debe cortar con oxicorte.
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DESARROLLO

Fase 1 de fundacion y trazado. (Jornada 1)

Como primera etapa realizaremos perforaciones en la explanada de la plaza creando un
perimetro rectangular para la fabricacion del muro de contencion. En estas perforaciones
realizaremos las fundaciones a 1,5m de profundidad para empotrar estructura de acero con
hormigdn los perfiles de sujecion.

Fase 2 armado estructural. (Jornada 2)

En esta etapa armaremos el esqueleto de soportaciéon en la cual montaremos las planchas
de acero de 5mm de espesor al igual que la perfileria.

Fase 3 armado estructural. (Jornada 2)

En esta etapa se realiza el montaje de las planchas de acero realizando soldadura y
terminaciones del muro de contencion.
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PRESUPUESTO:
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Cotizacidn MN® 1903

Alcance de los Trabajos: Suministro e instalacidn de muro perimetral de contencidn colindante al monumentas con
planchaz de acera laminadas de 5mm de espezor por un alto de 3 mts y pilares con fundacian,
Fecha: 10 OE MARZO DEL 2021 Er: INTEMDEMCIA METROPOLITAMA
Senhores: INTEMDEMCIS METROPOLITAMA Tel.:
Ciudad: Santiago Email:
Obra: Mantenimiento menor Obs.:
Flazo Ejecucidn: 3 dias
|
»
It Cantid Unidad| Yalor
& Descripcidon ar::ll a de Unitario VYalor Total [#]
m Medida| (%)
SURIMISTRO E INSTALACION DE PLAMNCHAS DE ACERD
a) |LAamMIMADO EN CALIEMTE EM ESFESOR 5 MM, ARCHO 15 MT, 44 u Fan.000 4. 740,000
LARGO 3 MT.
SURIMISTRO E INSTALACION DE FILARES DE ACERDO DE
b | MEDIOAS 1006100 MM, ESPESOR SMM, EMPOTRADOS EN ) u 155000 h2v0000
FUNMDACIOMES OE HORMIGOM OE SECADD RAFIDO ER 1,58
¢] |PERFORACIOMES Y HORRAIGER G256 i GL 2.450.000 2950000
d] |CORDOMES DE SOLDADURA EXTERICR E INTERIOR i GL 1.450.000 15500000
rMAND OE OBRA, COMSIDERANMDO PREVEMCIONISTA, JEFE
¢] |DE OBRA, SUPERVISOR, MAESTROS ESTRUCTURAS v 1 GL 3.750.000 370,000
rAAGILIMARLSS
TOTAL NETD (4$]: 8 660000
GASTOS GENERALES ($]: 7 297 800
UTILIDAD (#): 4_299.000
TOTAL NETO [%]: 35.251.800
o d¢ |roy v v
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